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1. Előterjesztés 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján gyakorolt hatáskörében eljárva a 38/2020. (V. 22.) polgármesteri határozatával döntött 
a 2020. évi Épület-felújítási pályázat kiírásáról.

A pályázatok benyújtási határideje 2020. június 30.16.30 óra volt. amely határidőig 104 pályázat 
érkezett be.

Az elszámolási határidő 2021. november 30.16.00 óra.

A nyertes pályázók közül az alábbiakban megjelölt Társasházak kérelmet nyújtottak be az 
elszámolási határidő meghosszabbítására elsősorban a koronavírus világjárvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzetre, a kivitelezők visszalépésére, illetve az építőiparban tapasztalható jelentős 
mértékű áremelkedés miatt szükségessé vált új árajánlatok bekérésére hivatkozva:



Társsaház Munkálatok
Támogatás

összege

Támogatási
szerződés

kelte

Kérelem
benyújtásának

időpontja

Kérelem
benyújtásának indoka

Attila út 105.
erkélyek
felújítása

1.121.235.- Ft
2020.
november 05.

2021.
október 06.

A vállalkozó az idei
évben nem tudta
elvállalni a munkát,
illetve az árát közel 
35%-kal emelte, így a 
Társasház a munkát 
újra megpályáztatta.

Mátray u. 9.

felszíni
vízelvezetés 1. 
ütem épület 
statikai
problémá miatt

1.500.000.- Ft
2021. 
január 08.

2021.
szeptember 09.

A Társasház a 2019. évi 
épületfelújítási 
pályázat kivitelezőjével, 
műszaki ellenőrével
kapcsolatos problémák 
miatt nem szeretne 
újabb együttműködést 
velük.

Pala u. 7.
elektromos 
hálózat felújítása

1.060.874.- Ft
2021. 
január 4.

2021.
szeptember 07.

Koronavírus járványra 
tekintettel még nem 
kezdődtek el a
kivitelezési munkálatok,
továbbá a kivitelező 
nem vállalja az 1 évvel 
ezelőtti ajánlatát, ezért 
új árajánlatokat kellett 
bekérni.

Tóth Árpád 
sétány 28
29-30.,
Úri utca 44
46.

külső homlokzat 
felújítása, eresz 
csatorna és
zsalugáterek 
cseréje a Tóth 
Árpád sétány
28. szám alatt,
külső homlokzat 
felújítása a Tóth 
Árpád sétány
28. - Nőegylet 
utcai részén

2.102.863.- Ft
2020.
november 30.

2021.
október 06.

A kivitelező lemondta a 
munka elvégzését, az új 
kivitelező kiválasztása 
folyamatban van.

Az Önkormányzat és a társasházak között létrejött Támogatási szerződések 2.2. pontja szerint a 
támogatott indokolt esetben, írásban kérheti az elszámolási határidő legfeljebb egy évvel történő 
meghosszabbítását, amennyiben a munkálatok elvégzése során a körülményekből arra 
következtet, hogy az elszámolási kötelezettségének határidőre nem tud eleget tenni. A kérelem 
legkésőbb 2021. október 14.16:00 óráig nyújtható be.

Tekintettel arra, hogy a társasházak kérelmei a munkálatok halasztására vonatkozóan indokoltak, 
javasolt a pályázatuk elszámolási határidejének egy évvel történő meghosszabbítása 2022. 
november 30.16:00 óráig.



2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a 2020. évi Épület-felújítási pályázatok elszámolási határidejének meghosszabbításáról

A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
alábbi társasházak 2020. évi Épület-felújítási pályázatának elszámolási határidejét, a 
társasházak által benyújtott indokolt kérelem alapján, egy évvel, 2022. november 30.16:00 óráig 
meghosszabbítja:

1. Budapest I. kerület, Attila út 105. Társasház
2. Budapest I. kerület, Mátray u. 9. Társasház
3. Budapest I. kerület, Pala u. 7. Társasház
4. Budapest I. kerület, Tóth Árpád sétány 28-29-30. - Úri utca 44-46. Társasház.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítások 
megkötésére.

Határidő: 2021. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2021. október 08.


